



Дополнительное соглашение № 1
к договору на выполнение работ
№ 337/1838-000146 от «29» октября 2018 г.

г. Оренбург

«21» 01 2019 г.

Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполняющей обязанности генерального директора Мазуровской Ларисы Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «СК Гейзер» (ООО «СК Гейзер»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Черноморец Василия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола заседания ЦЗО № 6 от 28.12.2018, в связи с необходимостью корректировки объемов работ на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы противопожарной безопасности, электроснабжения и приведения помещений 2-го корпуса санатория нормам пожарной безопасности без изменения стоимости по договору и сроков производства работ, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ № 337/1838-000146 от «29» октября 2018 г. о нижеследующем:

1. Раздел 24 Договора «Перечень согласованных по форме и содержанию документов, прилагаемых к настоящему Договору» дополнить следующими пунктами:

24.23. Приложение № 22. Локальный сметный расчет № 1 на отделочные работы.

24.24. Приложение № 23. Локальный сметный расчет № 2 на электроосвещение.

24.25. Приложение № 24. Локальный сметный расчет № 3 на автоматическую пожарную сигнализацию.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 337/1838-000146 от «29» октября 2018 г.

3. Условия договора № 337/1838-000146 от «29» октября 2018 г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.12.2018 г. и действует в рамках договора на выполнение работ № 337/1838-000146 от «29» октября 2018 г.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

И.о. генерального директора
АО "Санаторий-профилакторий "Солнечный"







Л.В. Мазуровская

Директор ООО «СК ГЕЙЗЕР»



В.И. Черноморец

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 к дополнительному соглашению № 1
 к договору подряда № 337/1838-000146 от «29» октября 2018 г.
 между
 АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» и ООО «СК Гейзер»
 № 7 от «27» 01 2019 г.

Дата	Подпись	ФИО	Должность	Замечания
17.01.19		Чередник В.Р.	вед. юрисконсульт	
		Л.Н. Полли	гл. бухгалтер	
		А.А. Косарев	начальник планово-экономического отдела	
			Вед.специалист по закупкам	
18.01.2019г.		А.С. Комиссаров	Управление реализации антикоррупционной политики ДБ ПАО «МРСК Волги»	
		К.Т. Жанаев	Начальник хоз.отдела	